



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PETRIJANEC  
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 361-01/21-01/2  
URBROJ: 2186-06-01/2-21-1  
Petrijanec, 14. srpnja 2021.

Na temelju članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 31/21) i članka 41. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 61/13), Općinsko vijeće Općine Petrijanec na 3. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2021. godine, donosi

**ODLUKU**  
**o davanju suglasnosti za provedbu**  
**„Ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju kulturnog centra Zelendvor“**

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Petrijanec za provedbu ulaganja projekta pod punim nazivom „ULAGANJE U REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU KULTURNOG CENTRA ZELENDVOR“ na području Općine Petrijanec, u naselju Zelendvor.

Članak 2.

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj obavljen na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (link: Podmjera 7.4. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (apprrr.hr), dana 7. lipnja 2021. godine, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.; Mjera 7. »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, tip Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.“

Ovom Odlukom daje se i suglasnost Općini Petrijanec za prijavu projekta „ULAGANJE U REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU KULTURNOG CENTRA ZELENDVOR“ na natječaj naveden u prvom stavku ovog članka.

Članak 3.

Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Opis projekta „ULAGANJE U REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU KULTURNOG CENTRA ZELENDVOR“, koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

U dokumentu Opis projekta „ULAGANJE U REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU KULTURNOG CENTRA ZELENDVOR“ navedeni su sljedeći podaci o projektu:

1. Naziv projekta
2. Korisnik projekta

3. Opis projekta
4. Društvena opravdanost projekta
5. Povezanost djelatnosti udruge s projektom i dokaz da je humanitarna/društvena djelatnost udruge od posebnog interesa za lokalno stanovništvo
6. Financijski kapacitet korisnika
7. Ljudski kapaciteti korisnika
8. Način održavanja i upravljanja projektom
9. Ostvarivanje neto prihoda
10. Usklađenost projekta sa strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave ili s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a ili s planom razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave
11. Usklađenost projekta s Prostornim planom jedinice lokalne samouprave
12. Izjava korisnika o javnoj namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama

#### Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Potpredsjednik Općinskog vijeća  
Zvonko Bedenik, dipl.ing.str., v. r.

## PRILOG

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE  
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA  
(KLASA: 361-01/21-01/2, URBROJ: 2186-06-01/2-21-1) UNUTAR  
MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U  
RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA  
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

### OPIS PROJEKTA

#### 1. NAZIV PROJEKTA

*(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta uključujući i opremanje ako je primjenjivo)*

*Ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju kulturnog centra Zelendvor*

#### 2. KORISNIK

##### 2.1. NAZIV KORISNIKA

Općina Petrijanec

##### 2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

##### 2.3. ADRESA KORISNIKA

Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec

##### 2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Željko Posavec

##### 2.5. KONTAKT

Tel: +385 42 714 220

Mob: +385 99 495 8320

e-mail: [nacelnik@petrijanec.hr](mailto:nacelnik@petrijanec.hr)

### 3. OPIS PROJEKTA

#### 3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

*(navesti podmjera/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)*

##### 3.1.1. PODMJERA

Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

##### 3.1.2. TIP OPERACIJE

Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – ulaganja u sektor tržnica, sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina, sektor vatrogasnih domova i sektor dječjih vrtića iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

#### 3.2. MJESTO PROVEDBE

##### 3.2.1. ŽUPANIJA ULAGANJA

Varaždinska županija

##### 3.2.2. GRAD/OPĆINA ULAGANJA

Općina Petrijanec

##### 3.2.3. NASELJE ULAGANJA

Naselje Zelendvor

#### 3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA

*(ukratko opisati planirani projekt, navesti razloge i svrhu provedbe projekta, navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 500, a najviše 800 znakova)*

Projektom se planira rekonstrukcija i izgradnja kulturnog centra Zelendvor.

Razlog investicije, a ujedno i svrha projekta, je osiguranje infrastrukture za osnivanje lokalnih temeljnih usluga, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, za stanovnike naselja Zelendvor i općine Petrijanec.

##### Opći cilj

Razvoj kulturne infrastrukture i kulturnih usluga u naselju Zelendvor izgradnjom kulturne ustanove - kulturnog centra u naselju Zelendvor kako bi se unaprijedila kvaliteta života te posljedično smanjila depopulacija u naselju.

##### Specifični cilj

Osiguranje prostora i uvjeta za pružanje i primanje kulturnih usluga koje uključuju slobodno vrijeme za sve stanovnike općine Petrijanec čime se omogućava zadržavanje postojećih i doseljavanje novih stanovnika te održivi razvoj ruralnih područja.

#### 3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

##### 3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

*(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta i mjerljive*

indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 400, a najviše 800 znakova)

Rezultati:

1. Izgrađena i funkcionalna građevina kulturnog centra

indikator: 615,15m<sup>2</sup> rekonstruiranog/izgrađenog kulturnog centra koji je stavljen u funkciju u naselju Zelendvor

2. Unaprijeđena kvaliteta života

indikator: 4.812 stanovnika općine Petrijanec ima na raspolaganju objekt kulturnog centra za korištenje u društvene svrhe

3. Održivi razvoj općine Petrijanec

indikator: ukupan broj stanovnika općine Petrijanec povećan za 5% u roku od pet godina nakon realizacije projekta

4. Povećanje zaposlenosti u Općini Petrijanec

indikator: 2 novozaposlena

*Stvaranje novih radnih mjesta*

*Pojašnjenje:*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te u slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*Nova radna mjesta odnose se na izravno zapošljavanje, ako je primjenjivo, odnosno ako se kroz projekt zapošljavaju nove osobe u građevinama koje su predmet zahtjeva za potporu te stvaraju dodatna nova radna mjesta u odnosu na stanje prije provedbe projekta. U sektoru tržnica, sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina te sektoru vatrogasnih domova navedeno uključuje isključivo osobe koje su zaposlene na poslovima održavanja, zaštite i upravljanja građevinama koja su predmet zahtjeva za potporu.*

*Jednim radnim mjestom smatra se jedna novo zaposlena osoba prema godišnjim satima rada (dakle, jedan zaposlenik na puno radno vrijeme ili više osoba čiji zbroj radnih sati na godišnjoj razini čini jednog zaposlenika).*

*Stvaranje novih radnih mjesta mora nastati kod samog korisnika ako će korisnik upravljati realiziranim projektom ili kod druge pravne osobe koja će upravljati realiziranim projektom, ali stvaranje novih radnih mjesta mora biti izravan rezultat provedbe projekta.*

<b>Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
--	-----------	-----------

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor "DA":

➤ Opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (400 - 800 znakova)

Kako bi osiguralo nesmetano održavanje, upravljanje i funkcioniranje kulturnim centrom Zelendvor, Općina Petrijanec planira zaposliti dvije osobe na puno radno vrijeme. Novozaposlene osobe će stupiti na radno mjesto po završetku planirane investicije te će biti zaposlene direktno u Općini Petrijanec, obzirom da će Općina nastaviti upravljati kulturnim centrom Zelendvor nakon završetka projekta. Time se izravno doprinosi stvaranju novih radnih mjesta u općini Petrijanec.

- Opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta  
(Navedi u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

#### Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta
1.	Spremač/ica, SSS  - odgovoran/a za održavanje higijene i čistoće prostora i opreme; povjerenu nabavu; pravovremeno obavljanje poslova	1	2024. godina
2.	Radnik na održavanju  - odgovoran/a za održavanje prostora i opreme; održavanje okoliša te prilaza; pravovremeno obavljanje poslova	1	2024. godina

*Napomena:*

*Podaci iz ove tablice uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.*

*Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe projekta.*

*U slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*U slučaju da korisnik nakon provedbe projekta ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s Prilogom III. Pravilnika i točkom 7. Natječaja - Pokazatelji provedbe projekta.*

3.4.2. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

<b>Je li projektom planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevine?</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
---	-----------	-----------

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor "DA":

- Opisati na koji je način planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja te navesti poveznice na dijelove Glavnog projekta u kojem je to predviđeno/projektirano ako je glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog - na primjer strojarskim projektom, projektom grijanja i hlađenja, projektom elektroinstalacija, projektom fizike zgrade, arhitektonskim projektom itd. - predviđeno korištenje obnovljivih izvora energije **u sustavu grijanja građevina (prostorija)** na drvenu biomasu, na solarni sustav i/ili na dizalice topline.

Grijanje građevine je izvedeno visokoučinkovitim centralnim sustavom grijanja koji koristi obnovljive izvore energije. Detaljnije je obrazloženo u mapi 1 - Arhitektonski projekt, mapi 5 - Strojarski projekt, kao i izrađeni proračun racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevine u mapi 6 - Građevinski projekt. Peć na drvenu biomasu (pelet) je smještena u etaži podruma koji je jedini izvor topline ove građevine sa radijatorima kao grijaćim tijelima.

- Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji se odnosi na Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja  
*(navesti procijenjenu vrijednost navedenih radova/instalacija/opreme s PDV-om temeljem projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika)*

Instalacija grijanja koji koristi obnovljive izvore energije sa centralnim razvodom, kotlom i opremom koji koristi obnovljive izvore energije je 96.000,00 kn + PDV = 120.000,00 kn.

*Napomena:*

*Podaci iz ove točke i iz Glavnog projekta uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

### 3.4.3. Kapacitet dječjeg vrtića

*(odnosi se samo na projekte dječjih vrtića)*

Ukupni kapacitet dječjeg vrtića planiran Glavnim projektom nakon realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(Upisati maksimalni mogući broj djece u zgradi dječjeg vrtića u redovnom cjelodnevnom programu sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.)*

Nije primjenjivo.

Ukupan broj skupina (grupa) djece vrtićke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

Nije primjenjivo.

Ukupan broj skupina (grupa) djece jasličke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

Nije primjenjivo.

Početni kapacitet dječjeg vrtića prije realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(U slučaju rekonstrukcije postojećeg dječjeg vrtića, upisati maksimalni mogući broj djece u redovnom cjelodnevnom programu prije provedbe projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji. U slučaju izgradnje novog dječjeg vrtića ili prenamjene postojeće građevine u dječji vrtić upisati 0.)*

Nije primjenjivo.

### 3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

*(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)*

Predviđeno trajanje provedbe projekta je 24 mjeseci od dodjele Odluke o dodjeli sredstava.

### 3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

*(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Planirane glavne aktivnosti:

1. Priprema i provedba javne nabave za vođenje projekta te pripremu i provedbu postupka nabave
2. Priprema i provedba javne nabave za radove i opremanje
3. Priprema i provedba javne nabave za nadzor
4. Ishođenje građevinske dozvole
5. Aktivnosti građenja:
  - 5 / A GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
  - 5 / B VODOVOD I KANALIZACIJA
  - 5 / C ELEKTROINSTALACIJE
  - 5 / D STROJARSKE INSTALACIJE



6. Stručni nadzor nad izgradnjom
7. Koordinator 2 zaštite na radu
8. Usluga arheološkog istraživanja parcele
9. Usluga arheološkog nadzora
10. Opremanje
11. Priključak: energetski, vodovodni, internet
12. Energetski pregled
13. Ishođenje uporabne dozvole
14. Podugovorena usluga provedbe projekta koja uključuje provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti, izrada izvješća o napretku projekta te podnošenje Zahtjeva za predujam te Zahtjeva za isplatu
15. Podnošenje konačnog Zahtjeva za isplatu

### 3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

*(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishoda je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/uvjeti, potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađen je glavni projekt, ishoda je građevinska dozvola itd.).*

Pripremne provedene aktivnosti provedene/izvršene su:

1. Riješeni su imovinsko-pravni odnosi
2. Izrađen je glavni projekt/elaborat zaštite okoliša
3. Izrađen je troškovnik gradnje i opremanja
4. Ishođeni su posebni uvjeti na glavni projekt
5. Predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
6. Dokumentacija za Natječaj pripremljena

### 3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

*(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, procjeni troškova, troškovniku projektiranih radova/instalacija, troškovniku/specifikaciji opreme, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore")*

Ukupna vrijednost projekta je 3.892.434,00 HRK + PDV u iznosu od 973.108,50 HRK što je ukupno 4.865.542,50 HRK od čega su:

1. Prihvatljivi troškovi 3.720.464,40 kuna bez PDV-a
2. Neprihvatljivi troškovi: 171.969,60 kuna bez PDV-a
3. Opći troškovi: 241.200,00 kuna bez PDV-a
4. PDV 973.108,50 kuna

## 4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

### 4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

*(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti Izjavu korisnika o javnoj namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama iz točke 12. ovog Priloga)*

#### **Ciljne skupine**

Stanovnici naselja Zelendvor (129, Izvor: DZS 2011. godina) – stanovnicima naselja Zelendvor bit će omogućeno nesmetano korištenje nove građevine javne i društvene namjene – kulturnog centra.

#### **Krajnji korisnici**

Udruga općine Petrijanec (30 registriranih aktivnih udruga, Izvor: Registar udruga Republike Hrvatske, <https://registri.uprava.hr/>, datum: 14.07.2021.) – postojeći i novi članovi udruge će imati javno dostupne prostore novog centra za korištenje u kulturno društvene svrhe.

Stanovništvo naselja Zelendvor (129, Izvor: DZS 2011. godina) – korisnici novog kulturnog centra će biti svi postojeći i budući stanovnici naselja Zelendvor kojima će nova javna infrastruktura direktno djelovati na podizanje životnog standarda uslijed korištenja javno dostupnih prostora kulturnog centra za korištenje u kulturne svrhe.

Općina Petrijanec (4.812, Izvor: DZS 2011. godina) - na ovaj način se osigurava kulturni razvoj općine Petrijanec što ima pozitivan utjecaj na sveukupni gospodarski razvoj lokalne zajednice i općine, smanjuje siromaštvo te iseljavanje iz ruralnih područja.

Posjetitelji i turisti – kulturni centar će svojom funkcijom vrednovanja, očuvanja i skrbi za lokalne kulturne aktivnosti i baštinu postati pokretač kulturnog turizma namijenjenog svim dnevnim posjetiteljima i/ili višednevnim turistima s područja Varaždinske županije i šire.

### 4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

*(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Stanovnici naselja Zelendvor zbog nedostatka odgovarajuće infrastrukture imaju ograničene uvjete za pružanje i korištenje kulturnih usluga. Projektom će se ti uvjeti osigurati te će naselje Zelendvor postati poželjno mjesto za život čime će se spriječiti raseljavanje područja. Razvijena infrastruktura će doprinijeti uključivanju ljudi iz općine Petrijanec u lokalna kulturna događanja. Jača participacija lokalnog stanovništva u zajednici uzrokovat će povezivanje ruralnog stanovništva i smanjiti razliku između ruralnog i urbanog područja te zaustaviti slabljenje hrvatskog sela. Darovana čestica Ministarstva državne imovine jedina je čestica u vlasništvu Općine Petrijanec na kojoj se planira izgraditi kulturni centar te u naselju Zelendvor trenutno nema ni jedne druge javne zgrade.

## 5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

*(odnosi se samo na projekte vatrogasnih domova)*

### 5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM

*(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

Nije primjenjivo.

## 5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

*(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

Nije primjenjivo.

## 6. FINACIJSKI KAPACITET KORISNIKA

### PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

*(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)*

Općina Petrijanec namjerava krenuti s investicijom odmah nakon donošenja pravomoćne Odluke o dodjeli sredstava predmetnog projekta. Prva aktivnost u provedbi projekta je postupak provedbe javne nabave. Isto se očekuje početkom 2022. godine. Projekt će trajati 2 godine.

Predmetni projekt se planira financirati putem dodijeljenih sredstava iz EPFRR-a programa obzirom da je intenzitet potpore Korisnika 100% ukupnih prihvatljivih troškova, a prema stupnju razvijenosti Općine Petrijanec. Sukladno tome, podnošenje Zahtjeva za isplatu predujma planira se sredinom 2022. godine.

Podnošenje Zahtjeva za isplatu I. rate bit će sredinom 2023. godine. Podnošenje drugog (konačnog) Zahtjeva za isplatu planirano je nakon završetka projekta i to krajem 2023. godine. Navedeni podaci vidljivi su u **Tablici 2:** Planirana dinamika financiranja investicije.

Tablica 2: Planirana dinamika financiranja investicije

<i>Datum početka investicije:</i>	<b>15.01.2022.</b>
<i>Datum podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma:</i>	<b>01.06.2022.</b>
<i>Datum podnošenja Zahtjeva za isplatu I. rate:</i>	<b>01.05.2023.</b>
<i>Datum podnošenja Zahtjeva za isplatu II. rate:</i>	<b>15.12.2023.</b>

U planu Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu pod stavkom 1004A100005 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima; 0620 Razvoj zajednice; Izvor 51 Građevinski objekti osigurana su sredstva za izgradnju kulturnog centra. Nakon donošenja pravomoćne Odluke o dodjeli sredstava po predmetnom projektu, Općina Petrijanec će rebalansom uskladiti stavke proračuna kako bi odražavale realnu situaciju te visinu investicije.

Trenutna dinamika izvođenja i financiranja projekta vidljiva je u **Tablici 3:** Dinamika financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta sa planiranim izvorima sredstava potrebnih za provedbu projekta.

**Tablica 3: Dinamika financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta sa planiranim izvorima sredstava potrebnih za provedbu projekta**

Stavka troška		2022. god.	2023. god.	Ukupno s uključenom PDV-om
A	<b>Ukupno ulaganje</b>	2.331.540,25	2.534.002,25	<b>4.865.542,50</b>
A	<b>Gradenje (izgradnja ili rekonstrukcija) s opremanjem</b>	2.231.915,25	2.267.627,25	<b>4.499.542,50</b>
1.	<b>Gradenje (izgradnja ili rekonstrukcija)</b>	2.231.915,25	1.658.238,50	3.890.153,75
A.1.	DRUŠTVENOG KULTURNOG CENTRA ZELENDVOR	2.231.915,25	1.658.238,50	3.890.153,75
2.	<b>Opremanje</b>	0	609.388,75	609.388,75
A.2.	DRUŠTVENOG KULTURNOG CENTRA ZELENDVOR		609.388,75	609.388,75
B	<b>Troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj (troškovi konzultantskih usluga)</b>	20.000,00	0,00	<b>20.000,00</b>
B.1.	Troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj	20.000,00		20.000,00
C	<b>Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe postupka nabave</b>	73.375,00	228.125,00	<b>301.500,00</b>
C.1.	Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije	36.500,00		36.500,00
C.2.	Usluga vođenja projekta te pripreme i provedbe postupka javne nabave		100.000,00	100.000,00
C.3.	Usluga stručnog nadzora nad gradnjom		68.750,00	68.750,00
C.4.	Usluga arheološkog nadzora		18.750,00	18.750,00
C.5.	Usluga Koordinatora 2 zaštite na radu		11.875,00	11.875,00
C.6.	Usluga arheološkog istraživanja	6.250,00	21.250,00	27.500,00
C.7.	Usluga energetskeg pregleda i izdavanja energetskeg certifikata		7.500,00	7.500,00
C.8.	Usluga izrade izvedbenog projekta	30.625,00		30.625,00
D	<b>Ukupan iznos neprihvatljivih troškova (Pojasšnjenje: Troškovi koji se ne nalazi na Listi prihvatljivih troškova)</b>	6.250,00	38.250,00	<b>44.500,00</b>
D.1.	Usluga izrade i provedbe EU vidljivosti za potrebe kulturnog centra Zelendvor	6.250,00		6.250,00
D.2.	Priključak na javni vodovod za potrebe kulturnog centra Zelendvor		25.000,00	25.000,00
D.3.	Priključak na električnu mrežu za potrebe kulturnog centra Zelendvor		11.000,00	11.000,00
D.4.	Priključak interneta za potrebe kulturnog centra Zelendvor		1.250,00	1.250,00
D.5.	Izdavanje građevinske dozvole za potrebe kulturnog centra Zelendvor		1.000,00	1.000,00
<b>IZVORI FINANCIRANJA u HRK</b>				
<b>Plan izvora sredstava</b>		<b>2022. godina</b>	<b>2023. godina</b>	<b>UKUPNO</b>
<b>1. Vlastita sredstva</b>		<b>6.250,00</b>	<b>208.712,00</b>	<b>214.962,00</b>

1. Prihodi poslovanja; Prihodi od poreza; izvor 11 Porez i prirez na dohodak	6.250,00	208.712,00	<b>214.962,00</b>
<b>2. EPFRR predujam i rate</b>	<b>2.325.290,25</b>	<b>2.325.290,25</b>	<b>4.650.580,50</b>
2.1. Predujam	2.325.290,25		<b>2.325.290,25</b>
2.2. Rata I		1.860.232,20	<b>1.860.232,20</b>
2.3. Rata II		465.058,05	<b>465.058,05</b>
<b>3. Krediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno</b>	<b>2.331.540,25</b>	<b>2.534.002,25</b>	<b>4.865.542,50</b>

## 7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

*(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)*

Dosadašnje iskustvo korisnika u provedbi sličnih projekata se odnosi na provedbu 13 projekata koje je Korisnik proveo u smislu izgradnje i/ili rekonstrukcije infrastrukture:

1. Energetska obnova zgrade zdravstvene ambulante u Petrijancu - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, 266.745,00 kn
2. Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Općine Petrijanec - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, 621.000,00 kn
3. Unaprjeđenje komunalnog standarda - rekonstrukcija vatrogasno društvenog doma Družbincec - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 1.056.997,80 kn
4. Rekonstrukcija ceste i oborinske kanalizacije nerazvrstane ceste na k.č.br. 55 do 1026 k.o. Petrijanec - Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 1.833.301,25 kn
5. Parterno uređenje groblja u Novoj Vesi i obnova grobne kuće - LAG Sjeverozapad, 560.000,00 kn
6. Nadogradnja dječjeg vrtića Petrijanec - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 3.317.475,00 kn
7. Energetska obnova zgrade Sportskog centra Nova Ves na adresi Rade Končara 10, Nova Ves Petrijanečka - Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 634.946,38 kn
8. Energetska obnova zgrade Društvenog doma na adresi Ljudevita Gaja 1, Nova Ves Petrijanečka - Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 731.493,13 kn
9. Ulica Alojzija Stepinca u Petrijancu – rekonstrukcija ceste - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, 640.137,98 kn
10. Rekonstrukcija ceste - Radnička ulica u Majerju - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 2.562.284,49 kn
11. Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Općine Petrijanec – 2. faza - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, 586.008,75 kn
12. Rekonstrukcija Trga svetog Petra i Pavla, centra i javnih površina - faza 1 - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 948.931,25 kn
13. Sanacija i modernizacija cesta – produžetak Ulice braće Radić u Petrijancu, dio Ulice Matije Gupca u Majerju i Vrtna ulica u Majerju - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, 490.164,68 kn

### **Tim za provedbu planiranog projekta je kako slijedi:**

**Voditeljica projekta:** Ankica Košić, VSS, pročelnica Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Petrijanec koja će biti zadužena za organizaciju aktivnosti, izradu izvještaja, vremensko i financijsko praćenje projekta te upravljanje rizicima. Obaveza će joj biti i sudjelovanje u svim ostalim aktivnostima nužnim za izvršenje zadataka koji će osigurati postizanje ciljeva projekta. Isto tako, voditeljica projekta bit će zadužena za uspostavljanje sustava administracije te administriranje aktivnosti projekta.

**Stručna suradnica:** Biserka Vukešin, SSS, administrativno računovodstvena referentica će voditelju projekta pružati stručnu podršku u provedbi projektnih aktivnosti osiguravajući primjereni dokazni trag o projektnoj aktivnosti i projektnom trošku u arhivi projekta te usklađenost aktivnosti sa tehničkom dokumentacijom.

**Financijska stručnjakinja:** Božica Rukljić, VŠS, stručna suradnica za računovodstvo i financije

bit će odgovorna za pružanje stručne pomoći voditelju projekta u vezi s organizacijom aktivnosti, izradom izvještaja, vremenskim i financijskim praćenjem projekta, kao i upravljanjem rizicima. Nadalje, financijska stručnjakinja će voditelju projekta, stručnom suradniku, vanjskom stručnjaku za provedbu projekta te vanjskom stručnjaku za izradu i provedbu postupaka nabave pružati administrativnu potporu prilikom organizacije nabave za potrebe projekta te za administriranje svih ostalih aktivnosti i zadataka kojima će se osigurati postizanje projektnih ciljeva.

**Stručnjak za izradu i provedbu postupaka nabave** će biti zadužen za izradu natječajne dokumentacije i provedbu postupka nabave za predmetni projekt te će biti definiran unutar općine Petrijanec u fazi provedbe projekta.

**Vanjski stručnjak za nadzor radova:** će pratiti dinamiku i kvalitetu izvršenja radova, a prema građevinskim situacijama i provjerom stanja na gradilištu te u skladu sa Zakonom o gradnji. Bit će obavezan provjeriti trošenje sredstava po namjeni, dinamici i visini, bit će odgovoran za izvršenje ugovornih rokova, kontrolu kvalitete radova, realizaciju izgradnje prema građevinskoj dozvoli i izvedbenom projektu te tako pridonijeti uspješnoj provedbi projekta.

**Vanjski stručnjak za provedbu projekta:** će obuhvatiti savjetovanje iz područja upravljanja projektom te će se uključivati u aktivnosti poput izvještavanja, vidljivosti i promocije projekta, koordinacije aktivnosti, administracije i arhiviranja projektne dokumentacije u skladu sa svim pravilima projekata financiranih iz fondova Europske unije, praćenja jesu li projektne aktivnosti u skladu s pravilima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., praćenja da li se projekt nalazi unutar predviđenih financijskih i vremenskih rokova kao i svih ostalih usluga koje su izravno ili neizravno vezane uz upravljanje projektom.

**Održavanje i upravljanje realiziranim projektom:**

Općina Petrijanec je pravna osoba koja će održavati/upravljati realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava.

## **8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM**

### **8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA**

*(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja, prihode koje generira realizirani projekt te rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)*

Rashodi nužni za upravljanje i održavanje realiziranim projektom se odnose na:

- troškove redovitog održavanja koji će u prvoj godini biti 12.000,00 kuna/godišnje, a u sljedećim godinama 20.000,00 kuna/godišnje
- režijske troškove u visini od 50.000,00 kuna/godišnje
- trošak vanjskih usluga u visini od 20.000,00 kuna/godišnje
- troškove plaće i doprinosa 2 novozaposlena u kulturnom centru što će iznositi 120.000,00 kuna/godišnje

Izvori prihoda koji će biti namijenjeni spomenutim rashodima bit će planirani u Proračunu Općine Petrijanec nakon donošenja pravomoćne Odluke o dodjeli sredstava predmetnog projekta. Predmetni projekt neće ostvarivati prihode.

### **8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA**

*(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom ako će korisnik prenijeti upravljanje*

*realiziranim projektom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)*

Općina će upravljati kulturnim centrom Zelendvor nakon završetka projekta. Zaposlenici Općine Petrijanec koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava su članovi tima za provedbu planiranog projekta kako slijedi:

1. Voditelj projekta: Ankica Košić, VSS, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijanec
2. Stručna suradnica: Biserka Vukešin, SSS, administrativno računovodstvena referentica
3. Financijska stručnjakinja: Božica Rukljić, VŠS, stručna suradnica za računovodstvo i financije

## **9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA**

*(Sukladno Članku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013)*

*Ako projekt ostvaruje neto prihod nakon dovršetka i prihvatljivi troškovi projekta prelaze 1.000.000,00 eura, prihvatljivi troškovi projekta unaprijed se smanjuju u referentnom razdoblju od 10 godina. Prihvatljivi troškovi projekta umanjuju se za utvrđeni diskontirani neto prihod.*

*Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Tablicu izračuna neto prihoda.*

*Predložak Tablice izračuna neto prihoda se preuzima sa stranice [www.apprrr.hr](http://www.apprrr.hr) – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“.*

*Isti predložak Tablice izračuna neto prihoda može se otvoriti dvostrukim klikom na ovu ikonicu:*



Predložak za  
izračun neto prihod

*Popunjeni predložak Tablice kopira se u ovom poglavlju na sljedećoj stranici.*

<b>Ostvaruje li projekt neto prihod?</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
--	-----------	-----------

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

### **NAPOMENE:**

*Tablicu izračuna neto prihoda je potrebno popuniti neovisno o tome koliko iznose prihvatljivi troškovi projekta, a u Planu nabave/Tablici troškova i izračuna potpore prihvatljivi troškova će se umanjiti samo ako prelaze 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama i ako projekt generira neto prihod.*



## Tablica izračuna neto prihoda

<i>Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA</i>											
Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Prihodi od naknada i članarina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Prihodi od najamnina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Prihodi poslovanja (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Trošak održavanja		12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Trošak energije		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Trošak vanjskih usluga		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Trošak plaća		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7. Trošak amortizacije		316.477	316.477	316.477	316.477	224.977	224.977	224.977	224.977	224.977	224.977
<b>B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)</b>	<b>0</b>	<b>518.477</b>	<b>526.477</b>	<b>526.477</b>	<b>526.477</b>	<b>434.977</b>	<b>434.977</b>	<b>434.977</b>	<b>434.977</b>	<b>434.977</b>	<b>434.977</b>
<b>C. Dobit/gubitak [A-B]</b>	<b>0</b>	<b>-518.477</b>	<b>-526.477</b>	<b>-526.477</b>	<b>-526.477</b>	<b>-434.977</b>	<b>-434.977</b>	<b>-434.977</b>	<b>-434.977</b>	<b>-434.977</b>	<b>-434.977</b>
<b>D. Ulaganje u materijalnu imovinu</b>	4.499.543										
<b>E. Ulaganje u obrtna sredstva</b>	366.000										
<b>F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]</b>	<b>4.865.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-A ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**

*(Navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske ili iz Plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom JLS, lokalnom razvojnom strategijom (LRS) odabranog LAG-a ili Planom razvoja županije, obrazložiti usklađenost projekta s ciljem/prioritetom, navesti broj poglavlja/stranice u kojem/kojoj se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti gdje je strateški razvojni dokument/LRS/Plan razvoja županije objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu, navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument/Plan razvoja usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu;.)*

Projektom se želi omogućiti postojanje i unapređenje kulturne i društvene infrastrukture što je u skladu s Programom ukupnog razvoja Općine Petrijanec 2015. – 2020., sa:

Strateškim ciljem 3.: Unaprjeđenje kvalitete življenja i upravljanja općinskim prostorom  
Prioritetom 3.2.: Unaprjeđenje društvene infrastrukture i sustava primarne zdravstvene zaštite  
Mjerom 3.2.2.: Razvoj kulturne i društvene infrastrukture na svim razinama

Spomenuti cilj, prioritet i mjera se navodi na str. 14. PUR-a Općine Petrijanec.

Općinsko vijeće Općine Petrijanec prihvatilo je Program ukupnog razvoja Općine Petrijanec 2015. – 2020. Odlukom o prihvaćanju Programa ukupnog razvoja Općine Petrijanec za razdoblje od 2015. – 2020. godine, KLASA: 302-02/15-01/1, URBROJ: 2186-06-15-1187 Petrijanec, 15. prosinca 2015.

Spomenuti akt je objavljen na mrežnim stranicama Općine Petrijanec, link na mrežnu stranicu <http://petrijanec.hr/2016/02/26/program-ukupnog-razvoja-opcine-petrijanec-2015-2020/>.

Odluka o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Petrijanec za razdoblje od 2015. – 2020. godine, KLASA: 302-02/20-01/1, URBROJ: 2186-06-01/1-20-1 Petrijanec, 10. prosinca 2020.

Spomenuti akt je objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 85, dana 11. prosinca 2020., link na mrežnu stranicu [https://glasila.hr/upload\\_data/site\\_files/svvz8520.pdf](https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf).

## **11. USKLAĐENOST PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

*(za projekte građenja za koje nije ishođena građevinska dozvola obrazložiti usklađenost projekta s prostornim planom JLS pozivajući se na odgovarajuće članke, stavke i točke tekstualnog dijela Prostornog plana JLS te na grafičke dijelove Prostornog plana, navesti naziv i stranice Prostornog plana JLS u kojima je dozvoljena provedba takvog zahvata u prostoru, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom.*

Projekt je usklađen s prostornim planom Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 18/7, 41,12, 31/21)

Kartografski prikaz iz 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec broj 4.3. „Građevinsko područje naselja Nova Ves Petrijanečka i Zelendvor“ u mjerilu 1:5000

Odluka o donošenju 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 31/21)

- članak 5. stavak 3. alineja 5. – definicija građevine društvenih djelatnosti – stranica broj 2215
- članak 18. stavak 1. – sadržaj zona mješovite namjene – stranica broj 2219
- članak 18. stavak 2. alineja 1. – pobliže određenje zone mješovite, pretežito stambene namjene /oznaka M1/ – stranica broj 2220
- članak 19. stavak 1. alineja 3. – utvrđuje mogućnost smještaja sadržaja društvene djelatnosti u zoni M1 – stranica broj 2220
- članak 121. stavak 1. alineja 2. podalineja 2. - utvrđuje mogućnost smještaja sadržaja društvene djelatnosti u zoni M1 – stranica broj 2248
- članak 122. stavak 1. – posebni uvjet oblikovanja građevne čestice društvenih djelatnosti – stranica broj 2248
- članak 123. – posebni uvjet osiguranja parkirališta na građevnoj čestici društvenih djelatnosti – stranica broj 2248
- članak 129. stavak 1. – upućuje na primjenu članka 18. i 19. – stranica broj 2249
- članak 129. stavak 2. – upućuje na primjenu članka poglavlja 2.2.2. Uvjeti provedbe zahvata u zonama mješovite namjene“ odnosno članka od članka 30. do članka 59. – stranica broj 2249

Mapa 1/A, Arhitektonski projekt, oznake 983/21A, ZOP: OP-983/21, list 22/62 sadrži IZJAVU O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA SA PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM ODGOVARAJUĆIM PROPISIMA, broj 983/21A.

## 12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNIŠTVU I INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:

- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da je projekt namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i da će planirano ulaganje nakon stavljanja u funkciju biti dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.

Ovom Izjavom se Općina Petrijanec, kao podnositelj Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1., obavezuje da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama koje su kako slijedi:

**Udruge općine Petrijanec** – postojeći i novi članovi udruge će imati javno dostupne prostore novog centra za korištenje u kulturno društvene svrhe.

**Stanovništvo naselja Zelendvor** – korisnici novog kulturnog centra će biti svi postojeći i budući stanovnici naselja Zelendvor kojima će nova javna infrastruktura direktno djelovati na podizanje životnog standarda uslijed korištenja javno dostupnih prostora kulturnog centra za korištenje u kulturne svrhe.

**Općina Petrijanec** – na ovaj način se osigurava kulturni razvoj Općine Petrijanec što ima pozitivan utjecaj na sveukupni gospodarski razvoj lokalne zajednice i općine, smanjuje siromaštvo te iseljavanje iz ruralnih područja.

**Posjetitelji i turisti** – kulturni centar će svojom funkcijom vrednovanja, očuvanja i skrbi za lokalne kulturne aktivnosti i baštinu postati pokretač kulturnog turizma namijenjenog svim dnevnim posjetiteljima i/ili višednevnim turistima s područja Varaždinske županije i šire.

Datum:

14. srpnja 2021.

Potpis i pečat:

Željko Posavec, mag.ing.mech., v. r.